贵州大学工程建设项目入场须知2024
                                              项目参建单位：
   按照贵州大学党委会的相关会议的要求，要加强学校建设和修缮项目管理，严格控制成本，明确规定建设项目避免超合同价10%的情况出现。
为了更好的贯彻执行党委会的要求和履行基建处项目管理职责，避免在施工过程中出现违反上述规定的情况，更好的对项目进行管理，请贵单位在施工过程中严格按以下要求执行，若违反造成的一切损失和后果贵单位自行承担：
1、 本项目原则上不增加工程造价；若确因工程需要及其他原因增加造价的，严格按照贵州大学相关规定履行相关审批后方可实施。并且在实施过程中必须完善工程联系单、隐蔽收方及现场签字。事后一律不予补签，未批或手续不全的不予计量。
2、 原则上项目经理必须为投标时的中标人，若有特殊原因不能到场的，须经中标单位书面提出更改申请，经相关部门同意后方可更换。
3、 施工单位在施工进场前需认真核对招标清单、施工图及现场施工条件，及时准确的提出清单漏项、量不足以及必须变更的项目和内容，如有，由施工单位做出弥补方案及预算，按学校相关规定办理审批手续，按照最终批复意见执行；
4、 [bookmark: _GoBack]施工单位须在验收通过后60日历天内按照学校要求提交完整的结算送审资料；超出合同价10%的，审计不予收审结算。   
                                           基建管理处

项目参建单位（盖章）：                                       
负责人（签收）：          身份证号：                             
            年     月      日 
